

**UCHWAŁA NR XXXI/705/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice, na lata 2012-2013 – korekta w zakresie roku 2013”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, Nr 123, poz.858 z późn.zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała**

§ 1. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2012-2013 – korekta w zakresie roku 2013 ”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przekazania niniejszej uchwały Katowickim Wodociągom S.A.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/705/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 3 stycznia 2013 r.



KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH W POSIADANIU
KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.
NA TERENIE MIASTA KATOWIC NA LATA 2012 – 2013
- KOREKTA W ZAKRESIE ROKU 2013**

Członek Zarządu
Dyrektor
ds. Eksploatacji i Rozwoju

Krzysztof Latko

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Andrzej Gut

CZEŚĆ OPISOWA

1. Uzasadnienie potrzeby korekty wieloletniego planu

Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, przygotowały korektę planu uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/352/11 z dnia 21 grudnia 2011 w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych na 2013 rok.

Korekta zakłada:

- kontynuację robót rozpoczętych w 2012 roku lub latach poprzednich,
- wykreślenie zadań zrealizowanych,
- realizację zadań skoordynowanych z robotami drogowymi MZUiM, robotami sieciowymi KIWK lub Urzędu Miasta oraz związanych z terminami pozwoleń na budowę,
- modernizację sieci o dużej awaryjności, co pozwoli podwyższyć jakość usług Spółki,
- przesunięcie na lata następne realizacji zadań, które wykazują mniejszą awaryjność lub wymagają koordynacji z innymi podmiotami,
- remonty obiektów hydroforni, przepompowni i zapleczy Spółki,
- środki niezbędne do wykupu sieci, budowanych przez inwestorów zewnętrznych,
- remonty sieci kanalizacyjnych, których przeprowadzenie jest niezbędne gdyż wiąże się z terminem rozliczania opłat podwyższonych za szczególne korzystanie ze środowiska

Źródłem finansowania zaplanowanych przedsięwzięć będą środki własne, na które składają się:

1. przychody uzyskiwane z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pokrycie kosztów remontów),
2. odpisy amortyzacyjne,
3. kredyty i pożyczki,

Odpis amortyzacyjny w 2012 roku pozwala na sfinansowanie inwestycji o wartości: 9.839,4 tys. zł, (w tym: sieć wodociągowa: 5.470,0 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 4.369,4 tys. zł).

Nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokościach określonych przez kosztorysy inwestorskie (dla obiektów posiadających projekty budowlane) lub metodą szacunkową (dla remontów i zadań bez przygotowania dokumentacyjnego).

2. Szczegółowy opis planowanych robót

Część tabelaryczna zawiera wyszczególnienie zadań z ich: charakterystyką techniczną; planowanym terminem realizacji; wartością całkowitą zadania; źródłami finansowania oraz planowanymi do poniesienia w 2013 roku nakładami finansowymi.

Kolorem niebieskim oznaczono obiekty w uchwalonym planie, natomiast kolorem zielonym proponowane zmiany.

W kolumnie L.p. zastosowano podwójną numerację, tj. porządkową wg korekty planu oraz zachowano numerację z planu poprzedniego. Poniżej przyjęto numerację wg korekty planu.

I. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

I. A . SIEĆ WODOCIĄGOWA

- | | | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| poz. 1. | ul. Wileńska | - kontynuacja robót z 2012 roku, |
| poz. 2. | ul. Kolibrów, Zimorodków,
Lelków | - kontynuacja robót z 2012 roku, |

poz. 3.	ul. Pod Młynem – etap II	- roboty koordynowane z robotami kanalizacyjnymi KIWK,
poz. 4.	ul. Jemiołuszek, Słowików	- kontynuacja robót sieciowych z 2012 roku,
poz. 5.	ul. Mysłowicka – etap II	- kontynuacja robót; roboty koordynowane z robotami kanalizacyjnymi KIWK,
poz. 6.	ul. Żelazna (od Gliwickiej do Chorzowskiej)	- kontynuacja robót z 2012 roku,
poz. 7.	ul. Armii Krajowej (od Szarych Szeregów do Jankego)	- kontynuacja robót; roboty koordynowane z robotami drogowymi UM oraz MZUiM,
poz. 8.	ul. Piotra Skargi	- koordynacja z robotami drogowymi MZUiM,
poz. 9.	ul. 3-go Maja	- kontynuacja robót koordynowanych z robotami drogowymi i wymianą torowiska tramwajowego,,
poz. 10.	ul. Raciborska	- skreślono z planu; całość robót wykonano w 2012r,
poz. 11.	ul. Kijowska	- kontynuacja robót z 2012 roku,
poz. 12.	Osiedle Ducha: ul. Widok, Dobra, Cicha	- wymiana sieci wodociągowej planowana łącznie z wymianą sieci kanalizacyjnej. W 2013 roku przewidziano środki finansowe na opracowanie projektu budowlanego,
poz. 13.	ul. Styczniowa	- skreślono z planu; roboty wykonano w 2012 roku,
poz. 14.	ul. Borki-Korczaka	- kontynuacja robót koordynowanych z robotami KIWK,
poz. 15.	ul. Książęca	- kontynuacja robót z 2012 roku,
poz. 16.	ul. Rzeszówki	- kontynuacja robót z 2012 roku,
poz. 17.	ul. Ścigały – etap I	- koordynacja z robotami KIWK,
poz. 18.	Dokumentacja techniczna	- środki finansowe przewidziane na opracowanie projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych na dalsze lata,
poz. 19.	ul. Grota Roweckiego/ Podleska Mikołów	- przesunięto na lata następne ze względu na nie wykonywanie robót przez KIWK,
poz. 20.	ul. Rymera	- awaryjność sieci; pozwolenie budowlane ważne do 28.05.2013r,
poz. 21.	ul. PCK	- awaryjność sieci; pozwolenie budowlane ważne do 02.03.2013r,
poz. 22.	ul. Szenwalda, Leśna	- koordynacja z robotami KIWK; ważność pozwolenia do 08.03.2013r,
poz. 23.	ul. Saloniego	- skargi mieszkańców; ważność pozwolenia do 07.06.2013r,
poz. 24.	ul. Spokojna	- skreślono; roboty wykonano w 2012r,

- | | | |
|----------|---|---|
| poz. 25. | ul. Poznańska | - sieć azbestocementowa; ważność pozwolenia do 10.06.2013r, współfinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach |
| poz. 26. | ul. Zadole | - sieć azbestocementowa, |
| poz. 27. | ul. Fredry | - sieć azbestocementowa, |
| poz. 28. | Osiedle Kukuczki | - kontynuacja robót z 2012 roku, |
| poz. 29. | Osiedle Morawa/ ul. Osiedlowa | - awaryjność; realizacja łącznie z siecią kanalizacyjną, |
| poz. 30. | Modernizacja sieci wodociągowej przejętej od HMN | - awaryjność sieci, |
| poz. 31. | ul. 1-go Maja
(od Murckowskiej do Granicznej) | - awaryjność sieci, |
| poz. 32. | ul. Kościuszki
(od Górnośląskiej do Kosów) | - awaryjność sieci, |
| poz. 33. | ul. Niska | - przesunięto na lata następne ze względu na przesunięcie robót drogowych, |
| poz. 34. | ul. Chodnikowa | - przesunięto na lata następne ze względu na przesunięcie robót drogowych, |
| poz. 35. | ul. Radockiego, Szewska | - awaryjność sieci; konieczność przekładki rurociągu z prywatnej parceli, |
| poz. 36. | Modernizacja studni zakupowych | - skreślono; roboty są wykonywane siłami własnymi |
| poz. 37. | Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych | - środki finansowe przeznaczone na wykup sieci od inwestorów zewnętrznych, |
| poz. 38. | ul. Kościuszki
(od Kochanowskiego do Poniatowskiego) | - koordynacja z planowanymi robotami torowymi i drogowymi, |
| poz. 39. | ul. Sezamkowa | - likwidacja sieci stwarzającej zagrożenie wystąpienia zamrożeń, |
| poz. 40. | ul. Wozaków | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 41. | ul. Sokolska
(od Pl. Wolności do Chorzowska) | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 42. | ul. Leszczy | - koordynacja z robotami kanalizacyjnymi KIWK, |
| poz. 43. | ul. Przodowników | - awaryjność sieci; w 2013 roku opracowanie projektu budowlanego; realizacja w latach następnych, |
| poz. 44. | ul. Szadoka | - awaryjność sieci; w 2013 roku opracowanie projektu budowlanego; realizacja w latach następnych, |

- | | | |
|----------|---|---|
| poz. 45. | ul. Miła | - awaryjność sieci; realizacja łącznie z siecią kanalizacyjną, |
| poz. 46. | ul. Hierowskiego | - koordynacja z robotami drogowymi UM i MZUiM |
| poz. 47. | ul. Ligonía
(Lompy- Reymonta) | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 48. | ul. Szttygarska | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 49. | ul. Szczecińska | - rozpoczęcie zadania ze względu na upływający 12.12.2013r termin pozwolenia na budowę, |
| poz. 50. | Kontynuacja robót związanych z wymianą sieci, która uległa zamrożeniu | - przewidziano nakłady finansowe dla realizowanych na przełomie 2012/2013 robót sieciowych, |

I.B. SIĘĆ KANALIZACYJNA

- | | | |
|----------|--|---|
| poz. 1. | Przerzut ścieków
(z oczyszczalni „Klimzowiec”
na „Gigablok”) | - kontynuacja robót z 2012 roku, |
| poz. 2. | ul. Wileńska | - kontynuacja robót z 2012 roku,, |
| poz. 3. | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
„Dąbrówka Mała-Centrum”, | - nakłady na niezbędną wymianę urządzeń i maszyn,, |
| poz. 4. | Osiedle Ducha:
ul. Widok, Dobra, Cicha | - środki finansowe na dokumentację techniczną;
realizacja w latach następnych, |
| poz. 5. | ul. Piotra Skargi | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 6. | ul. 3-go Maja | - skreślono; roboty wykonane w 2012 roku, |
| poz. 7. | Os. Morawa/ ul. Osiedlowa | - przesunięto do poz. II.B10 |
| poz. 8. | ul. Żeromskiego | - awaryjność sieci; skargi mieszkańców, |
| poz. 9. | ul. Niska | - przesunięto realizację na lata następne,, |
| poz. 10. | Uporządkowanie gospodarki
ściekowej rejon Huty Metali
Nieżelaznych | - awaryjność sieci, |
| poz. 11. | Wykup sieci od inwestorów
zewnętrznych | - realizacja na bieżąco wg zgłoszonych potrzeb, |
| poz. 12. | ul. Wozaków | - koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 13. | ul. Mikołowska | - awaryjność sieci, |

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| poz. 14. | ul. Topolowa | - | koordynacja z robotami drogowymi MZUiM, |
| poz. 15. | ul. Kościuszki
(od Kochanowskiego
do Poniatowskiego) | - | koordynacja z planowanymi robotami torowymi
i drogowymi, |
| poz. 16. | ul. Ligonja
(Lompy - Reymonta) | - | koordynacja z robotami drogowymi MZUiM |

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

II.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA

- | | | | |
|---------|--|---|---|
| poz. 1. | Hydrofornie i pompownie
wody | - | niezbędne remonty instalacyjne i roboty budowlane , |
| poz. 2. | Renowacja nawierzchni
po awariach sieci | - | niezbędne nakłady na renowację nawierzchni
drogowych po awariach sieci, |
| poz. 3. | Dokumentacja techniczna | - | niezbędne nakłady na opracowanie projektów
budowlanych i wykonawczych dla modernizacji
sieci na terenie miasta w latach następnych, |
| poz. 4. | Rezerwa na roboty
nieprzewidziane | - | nakłady niezbędne w przedsiębiorstwie eksploatacyjnym, |

II.B. SIEĆ KANALIZACYJNA

- | | | | |
|---------|--|---|--|
| poz. 1. | Renowacja nawierzchni
po awariach sieci | - | niezbędne nakłady na renowację nawierzchni drogowych
po awariach sieci, |
| poz. 2. | Dokumentacja techniczna | - | przewidziano niezbędne nakłady na przygotowanie
dokumentacyjne dla remontów i modernizacji sieci
kanalizacyjnej do realizacji w latach następnych, |
| poz. 3. | Przepompownie ścieków
(„Roździeński”, „Bankowa”) | - | niezbędne nakłady na roboty instalacyjne i budowlane, |
| poz. 4. | Oczyszczalnie ścieków | - | nakłady na roboty instalacyjne i budowlane, |
| poz. 5. | Oczyszczalnia „Dąbrówka Mała”
remonty budowlane oraz instalacji
i urządzeń | - | roboty remontowe maszyn i urządzeń oczyszczalni wraz
z robotami budowlanymi, |
| poz. 6. | Oczyszczalnia „Dąbrówka Mała
Centrum” - usuwanie azbestu | - | skreślono; roboty wykonano w 2012 roku, |

- | | |
|---|---|
| poz. 7. Remont zaplecza przy ulicy
Obrońców Westerplatte 89 | - skreślono, |
| poz. 8. Remont zapleczy ul. Obrońców
Westerplatte i oddziałów kanalizacji
ul. Obrońców Westerplatte 89
oraz Panewnicka 330 | - roboty budowlane w budynkach zaplecza
socjalnego Spółki, |
| poz.9. Rezerwa na roboty
nieprzewidziane | - nakłady niezbędne w przedsiębiorstwie
eksploatacyjnym, |
| poz. 10. Os. Morawa/ ul. Osiedlowa | - awaryjność sieci, realizacja łącznie z wymianą sieci
wodociągowej, |
| poz. 11. ul. Sztygarska | - awaryjność sieci; koordynacja z robotami drogowymi, |
| poz. 12. ul. Bagienna | - awaryjność sieci; zmiana kierunku odprowadzania
ścieków, |
| poz. 13. ul. Alfreda | - awaryjność sieci, koordynacja z robotami drogowymi, |

**WIELOLETNI PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH
W POSIADANIU KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA TERENIE MIASTA KATOWICE NA LATA 2012-2013
- KOREKTA W ZAKRESIE ROKU 2013**

PLAN UCHWALONY					PROPONOWANE ZMIANY				
Lp. wg korekty	Lp. wg planu	Wyszczególnienie zadań	Ternin rozpoczęcia i zakończenia Wartość całkowita (tys. zł)	Źródła finansowania	Nakłady na 2013 (tys. zł)	Terminy rozpoczęcia i zakończenia Wartość całkowita (tys. zł)	Źródła finansowania	Nakłady w 2013 (tys. zł)	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE									
I.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA									
1.	3.	ul. Wileńska Ø 160/40 mm L= 1063,0	2011-2012 800,0	śr. własne	0,0	2011-2013 325,0	śr. własne	250,0	kontynuacja robót
2.	6.	ul. Kolibrów, Zimorodków, Leleków Ø 160/110/90/63/40 mm L= 1773,0 m	2011-2012 1 200,0	śr. własne	0,0	2011-2013 770,0	śr. własne	605,0	kontynuacja robót
3.	9.	ul. Pod Młynem - etap II Ø 160/90/63/40 mm L= 1750,0 m	2010-2012 800,0	śr. własne	0,0	2010-2013 1250,0	śr. własne	1250,0	kontynuacja robót; koordynacja z KIWK
4.	12.	ul. Jemiołuszek, Słowików Ø 160/110/90/63/40 mm L= 525,0	2011-2013 800,0	śr. własne	400,0	2011-2013 200,0	śr. własne	62,2	kontynuacja robót
5.	14.	ul. Mysłowicka - etap II Ø 225/110/90/63 mm L=625,0 m	2012-2014 1600,0	śr. własne	1000,0	2012-2014 874,6	śr. własne	625,0	kontynuacja robót; koordynacja z KIWK
6.	15.	ul. Żelazna (od Gliwickiej do Chorzowskiej) Ø 160/110/90/50/40 mm L= 592,4 m	2012 400,0	śr. własne	0,0	2012-2013 400,0	śr. własne	350,0	kontynuacja robót
7.	21.	ul. Armii Krajowej (od Szarych Szeregów do Jankego) Ø 500/315/225/160/110/40 mm L=2985,0m	2012-2013 2500,0	śr. własne	2400,0	2012-2014 3000,0	śr. własne	800,0	kontynuacja robót; koordynacja z MZUiM, KIWK i UM
8.	22.	ul. Piotra Skargi Ø 160/110/90/63 mm L=471,5 m	2012-2013 340,0	śr. własne	300,0	2012-2013 606,1	śr. własne	566,1	koordynacja z MZUiM
9.	23.	ul. 3-go Maja Ø 225/160/110/90/63/40 mm L=1087,0 m	2010-2013 2000,0	śr. własne	500,0	2010-2013 2000,0	śr. własne	130,0	kontynuacja robót
10.	24.	ul. Raciborska 225/160/110/90/63/40 mm L= 1795,0 m	2010-2013 1600,0	śr. własne	600,0				skreślono; wykonano w 2012r.
11.	25.	ul. Kijowska Ø 160/110/63/40 mm L=1246,0 m	2012-2013 1000,0	śr. własne	400,0	2012-2013 370,0	śr. własne	360,0	kontynuacja robót

12.	26.	Osiedle Ducha: ul. Widok, Dobra, Cicha Ø 160/110/40 mm L= 700,0	2012-2013 700,0	śr. własne	650,0	2012-2014 700,0	śr. własne	40,0	kontynuacja robót
13.	27.	ul. Styczniowa Ø 160/110/90/63/40 mm L=1209,5 m	2012-2013 700,0	śr. własne	200,0				skreślono; wykonano w 2012r.
14.	28.	ul. Borki-Korczaka Ø 315/160/110/90 mm L=1000,0 m	2012-2013 950,0	śr. własne	800,0	2012-2013 770,0	śr. własne	370,0	kontynuacja robót; koordynacja z KIWK
15.	30.	ul. Książęca Ø 160/110/90/63/40 mm L=1245,0 m	2011-2012 450,0	śr. własne	0,0	2011-2013 509,3	śr. własne	500,0	kontynuacja robót
16.	31.	ul. Rzeszówki Ø 225/90/50/40 mm L= 210,0	2012-2013 450,0	śr. własne	100,0	2012-2014 1500,0	śr. własne	281,4	kontynuacja robót;
17.	32.	ul. Ścigały etap I - Ø 600/400 mm L= 75,0 m	2012 650,0	śr. własne	0,0	2012-2015 2300,0	śr. własne	172,7	koordynacja z KIWK
18.	33.	Dokumentacja techniczna	2012-2013 250,0	śr. własne	0,0	2012-2013 250,0	śr. własne	20,0	przygotowanie projektów budowlanych
19.	34.	ul. Grota Roweckiego/Podleska Mikołów Ø 315/160/110/63/40 mm L= 2550,0 m	2013-2014 2550,0	śr. własne	1 500,0				przesunięto na lata następne; koordynacja z KIWK
20.	36.	ul. Rymera Ø 160/90/63 mm L= 211,0 m	2013-2014 400,0	śr. własne	100,0	2013 383,4	śr. własne	383,4	awaryjność ; ważność pozwolenia do 28.05.2013r.
21.	37.	ul. PCK Ø 160/90/63/40 mm L= 522,0 m	2013-2014 750,0	śr. własne	100,0	2013 738,1	śr. własne	738,1	awaryjność; ważność pozwolenia do 02.03.2013r.
22.	38.	ul. Szenwald, Leśna Ø 160/110/63/40 mm L= 1147,0 m	2013-2014 1000,0	śr. własne	500,0	2013 950,0	śr. własne	950,0	koordynacja z KIWK
23.	39.	ul. Saloniego Ø 110/40 mm L= 204,0 m	2010-2013 180,0	śr. własne	180,0	2010-2013 180,0	śr. własne	165,0	skargi mieszkańców; ważność pozwolenia do 07.06.2013r.
24.	40.	ul. Spokojna Ø 160/63/40 mm L= 932,0 m	2010-2013 700,0	śr. własne	700,0				skreślono; wykonano w 2012r.
25.	41.	ul. Poznańska Ø 110/90/40 mm L= 365,0 m	2010-2013 350,0	śr. własne WFOŚiGW	350,0	2010-2013 350,0	śr. własne WFOŚiGW	331,0	sieć azbestocementowa; ważność pozwolenia do 10.06.2013r.
26.	42.	ul. Zadole Ø 160/40 mm L= 2083,0 m	2013 500,0	śr. własne WFOŚiGW	500,0	2012-2014 1020,0	śr. własne	200,0	sieć azbestocementowa
27.	43.	ul. Fredry Ø 160/63/40 mm L=443,0	2013 120,0	śr. własne WFOŚiGW	120,0	2012-2013 260,0	śr. własne	125,0	sieć azbestocementowa
28.	44.	Os.Kukuczki Ø 225/160/110/90/63/40 mm L= 2437,0 m	2011-2012 1000,0	śr. własne	0,0	2012-2013 1400,0	śr. własne	410,0	kontynuacja robót
		Os. Morawa/ul. Osiedlowa	2012-2014			2012-2014			

29.	45.	Ø 160/110/90/63 mm L= 1500,0 m	1300,0	śr.własne	650,0	1300,0	śr. własne	400,0	awaryjność
30.	46.	Modernizacja sieci wodociągowej przejętej od HMN Ø 400/250/225 mm L= 1500,0 m	2012-2013 1250,0	śr. własne	1 200,0	2012-2014 1250,0	śr. własne	250,0	awaryjność
31.	47.	ul. 1-go Maja (od Murckowskiej do Granicznej) Ø 315/225/160/110/63/50 mm L=2256,0	2012-2013 2000,0	śr. własne	1 500,0	2012-2013 2000,0	śr. własne	1950,0	awaryjność
32.	48.	ul. Kościuszki (od Górnosławskiej do Kosów) Ø400/315/225/160/110/90/63/40mm L= 2844,0 m	2011-2013 1800,0	śr.własne	1 800,0	2011-2014 2500,0	śr. własne	1000,0	awaryjność
33.	51.	ul. Niska Ø 110 mm L= 130,0 m	2012-2013 100,0	śr.własne	100,0				przesunięto na lata następne
34.	52.	ul. Chodnikowa Ø 110 mm L= 300,0 m	2012-2013 300,0	śr.własne	200,0				przesunięto na lata następne
35.	53.	ul. Radockiego, Szewska Ø 400/160/110/90/63/40 mm L= 1296,0 m	2011-2013 650,0	śr.własne	650,0	2012-2013 1200,0	śr. własne	1194,1	skarga mieszkańców
36.	54.	Modernizacja studni zakupowych	2012-2014 400,0	śr.własne	200,0				skreślono; wykonanie siłami własnymi
37.	56.	Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych	2012-2013 2000,0	śr.własne	1 000,0	2012-2013 2000,0	śr.własne	1000,0	realizacja wg potrzeb
38.		ul.Kościuszki (Kochanowskiego - Poniatowskiego) Ø 400/63 mm L= 1370,0 m				2012-2014 3000,0	śr.własne	1500,0	koordynacja z Tramwajami Śląskimi
39.		ul. Sezamkowa Ø 90/40 mm L= 113,0 m				2012-2013 100,0	śr.własne	97,6	wymiana sieci zagrożonej zamrożeniem
40.		ul. Wozaków Ø 160/90/63/40 mm L = 1315,5 m				2013 1274,3	śr.własne	1274,3	koordynacja z MZUiM
41.		ul. Sokolska (Pl. Wolności - Chorzowska) Ø 350/160/63 mm L= 735,0 m				2013-2014 1200,0	śr.własne	1000,0	koordynacja z MZUiM
42.		ul. Leszczy Ø 160/110/90/63/40 mm L= 2110,0 m				2012-2014 1000,0	śr.własne	500,0	koordynacja z KIWK
43.		ul. Przodowników Ø 160/40 mm L= 670,0 m				2013-2014 750,0	śr.własne	100,0	awaryjność
44.		ul. Szadoka Ø 160/110/40 mm L= 500,0 m				2013-2014 850,0	śr.własne	100,0	awaryjność
45.		ul. Miła Ø 225/160/90 L= 1210,0 m				2013-2014 1000,0	śr.własne	500,0	awaryjność
46.		ul. Hierowskiego Ø 160/110/40 mm L=519,0 m				2013-2014 450,0	śr.własne	350,0	koordynacja z UM i KIWK
47.		ul. Ligonía (Lompy - Reymonta) Ø 110 mm L= 115 m				2013 100,0	śr.własne	100,0	koordynacja z MZUiM

48.		ul. Szttygarska Ø 200/63 mm L= 250 m				2013			
						350,0	śr.własne	350,0	koordynacja z MZUiM
49.		ul. Szczecińska 315/225/160/110/63/40 mm L= 952,0 m	Ø			2013-2015			
						1500,0	śr.własne	3,0	ważność pozwolenia do 12.12.2013r.
50.		Kontynuacje robót związanych z wymianą sieci, która uległa zamrożeniu				2013			
						500,0	śr.własne	500,0	
		Razem I.A. sieć wodociągowa			18 700,0			21 853,9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE								
		I.B.SIEĆ KANALIZACYJNA						
1.	1.	Przerzut ścieków (z oczyszczalni "Klimzowiec" na "Gigablok") Ø 0,6 m L=1800,0 m	2010-2013			2010-2014		
			2500,0	śr. własne	900,0	2400,0	śr. własne	2000,0 kontynuacja robót
2.	3.	ul. Wileńska Ø 0,5/0,4/0,3 m L= 469,0 m	2011-2012			2011-2013		
			800,0	śr. własne	0,0	600,0	śr. własne	225,0 kontynuacja robót
3.	4.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Dąbrówka Mała - Centrum",:	2012-2013			2012-2013		
		Modernizacja Oczyszczalni	5000,0	śr. własne	500,0	3 410,0	śr. własne	910,0 kontynuacja robót
4.	7.	Osiedle Ducha: ul. Widok, Dobra, Cicha Ø 0,8/0,3 m L= 800,0 m	2012-2013			2012-2014		
			1000,0	śr. własne	900,0	2000,0	śr.własne	100,0 kontynuacja robót
5.	14.	ul. Piotra Skargi Ø 0,6/0,4 m L= 400,0 m	2012-2013			2012-2013		
			450,0	śr.własne	450,0	900,0	śr.własne	900,0 koordynacja z MZUiM
6.	15.	ul. 3-go Maja Ø1,6x1,1;1,45x0,95;0,65x0,4;1,2x0,9;0,4;0,6;0,3;0, 2;0,1 m L=1450,0 m	2010-2013					
			4000,0	śr.własne	2 000,0			skreślono; wykonano w 2012r.
7.	16.	Osiedle Morawa Ø 0,3 m L= 1700,0 m	2012-2013					
			2000,0	śr.własne	1 900,0			przesunięto do pozycji II.B.10
8.	19.	ul. Żeromskiego, Ø 0,3/0,2 m L= 272,0m	2012-2013			2012-2013		
			450,0	śr.własne	400,0	450,0	śr. własne	450,0 awaryjność
9.	21.	ul. Niska Ø 0,5/0,2 m L= 400,0 m	2012-2013					
			500,0	śr.własne	450,0			przesunięto na lata następne
10.	22.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej rejon Huty Metali Nieżelaznych	2012-2013			2012-2015		
			4092,2	kredyt	3410,2	5000,0	śr. własne /kredyt	145,0 awaryjność
11.	25.	Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych	2012-2013			2012-2013		
			4000,0	śr.własne	2000,0	4000,0	śr.własne	2000,0 realizacja na bieżąco

12.		ul. Wozaków Ø 0,3 m L= 550,0 m				2013 1050,0	śr.własne	1050,0	koordynacja z MZUiM
13.		ul. Mikołowska 1,2x0,8/1,0/1,0x0,7/0,9x0,6 m L= 753,0	Ø			2013-2014 3500,0	śr.własne	1500,0	awaryjność
14.		ul. Topolowa Ø 0,4/0,3/0,2 m L= 620,0 m				2013 1000,0	śr. własne	1000,0	koordynacja z MZUiM
15.		ul. Kościuszki (Kochanowskiego - Poniatowskiego) przykanaliki do budynków L= 900,0 m				2013-2014 1200,0	śr.własne	1000,0	koordynacja z Tramwajami Śląskimi
16.		ul. Ligonja (Lompy - Reymonta) Ø 0,5 L= 40,0 m				2013 320,0	śr.własne	320,0	koordynacja z MZUiM
		Razem I.B. sieć kanalizacyjna				12 910,2		11 600,0	
		Ogółem I. (A + B) sieć wod.-kan.				31 610,2		33 453,9	

1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW									
II.A.SIEĆ WODOCIĄGOWA									
1.	1.	Hydrofornie i pompownie wody ("Roździeński"; "Uniwersytecka")	2012-2013 400,0	śr. własne	200,0	2012-2013 500,0	śr.własne	350,0	roboty budowlano instalacyjne
2.	2.	Renowacja nawierzchni po awariach sieci	2012-2013 3000,0	śr. własne	1550,0	2012-2013 4300,0	śr. własne	2250,0	realizacja na bieżąco
3.	3.	Dokumentacja techniczna	2012-2013 200,0	śr. własne	100,0	2012-2013 200,0	śr. własne	100,0	realizacja wg potrzeb
4.	6.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	2012-2013 2710,0	śr. własne	1400,0	2012-2013 2 640,0	śr. własne	1330,0	
		Razem II.A. Sieć wodociągowa			3 250,0			4 030,0	
II.B.SIEĆ KANALIZACYJNA									
1.	1.	Renowacja nawierzchni po awariach sieci	2012-2013 900,0	śr. własne	500,0	2012-2013 1 000,0	śr. własne	550,0	realizacja na bieżąco
2.	2.	Dokumentacja techniczna	2012-2013 200,0	śr. własne	100,0	2012-2013 100,0	śr. własne	100,0	realizacja wg potrzeb
3.	3.	Przepompownie ścieków ("Roździeński", "Bankowa")	2012-2013 400,0	śr. własne	200,0	2012-2014 1200,0	śr. własne	600,0	remonty budowlano - instalacyjne
4.	4.	Oczyszczalnie ścieków	2012-2013 200,0	śr. własne	100,0	2012-2013 350,0	śr. własne	150,0	remonty budowlano -instalacyjne
		Oczyszczalnia "Dąbrówka Mała-Centrum"	2011-2012			2012-2013			

5.	5.	Oczyszczalnia "Dąbrówka Mała-Centrum" remonty budowlane oraz instalacji i urządzeń	3250,0	śr. własne	1950,0	4200,0	śr. własne	2500,0	realizacja na bieżąco
6.	6.	Oczyszczalnia "Dąbrówka Mała-Centrum" usuwanie azbestu	2012-2013 1750,0	śr. własne	550,0				skreślono; wykonano w 2012r
7.	7.	Remont zaplecza przy ul. Obrońców Westerplatte 89 i 130	2011-2013 1080,0	śr. własne	480,0				przesunięto do poz. nr 8
8.	8.	Remont zapleczy ul. Obr. Westerplatte i oddziałów kanalizacji ul. Obrońców Westerplatte 89 oraz Panewnicka 330	2012-2013 720,0	śr. własne	600,0	2012-2014 1500,0	śr. własne	800,0	remonty budowlane
9.	9.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	2012-2013 3565,0	śr. własne	1800,0	2012-2013 1800,0	śr. własne	1085,0	
10.		Os. Morawa/ ul. Osiedlowa Ø 0,3 m L= 1700,0	2012-2013 2000,0	śr. własne	1900,0	2013-2014 2053,3	śr. własne	1005,8	awaryjność
11.		ul. Szttygarska Ø 0,2 m L= 160,0 m				2013 166,4	śr. własne	166,4	awaryjność; koordynacja z MZUiM
12.		ul. Bagienna Ø 0,5/0,3 m L= 180,0 m				2013 300,0	śr. własne	300,0	awaryjność
13.		ul. Alfreda Ø 300 mm L= 20,0 m				2013 35,0	śr. własne	35,0	awaryjność; koordynacja z MZUiM
		Razem II.B. sieć kanalizacyjna			8 180,0			7 292,2	
		Ogółem II. (A+B) sieć wod.-kan.			11 430,0			11 322,2	
		Ogółem I i II (sieć wod-kan)			43 040,2			44 776,1	