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UCHWAŁA NR XVII/351/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A." na terenie 

Miasta Katowice, na lata 2010­2011" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku 
Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji uchwały nr LI/1053/09 
Rady  Miasta  Katowice  z dnia  21  grudnia  2009  roku  w sprawie  uchwalenia  "Wieloletniego  planu  rozwoju 
i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i kanalizacyjnych,  będących  w posiadaniu  Katowickich  Wodociągów 
S.A. na terenie Miasta Katowice, na lata 2010­2011", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/351/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
Sprawozdanie z wykonania "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice,
na lata 2010-2011".
Zalacznik1.pdf
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INFORMACJA 


 
dotycząca realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w 


posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice w latach 2010-2011. 
 


Plan został uchwalony przez Radę Miasta Katowice w dniu 21.12.2009 uchwałą Nr LI/1053/09  


i skorygowany uchwałą Rady Miasta Katowice Nr III/20/11 z dn. 04.01.2011. 


 


    Załącznikiem do niniejszej informacji są zestawienia tabelaryczne: 


 


-   sprawozdanie z wykonania planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  


    będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. za okres I ÷ XII. 2010  (zał. Nr 1), 


    gdzie w uwagach opisano stan realizacji na dzień 15 listopada 2011r 


 


-   sprawozdanie z korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  


     kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A.  za okres I ÷ X. 2011 (zał. Nr 2), 


     w którym w uwagach opisano stan realizacji na dzień 15.11.2011. 


 


     W 2010 roku, zmodernizowano ogółem 20,1 km sieci wodociągowej za kwotę: 10,0 mln zł  (przy kwocie planowanej: 16,9 mln zł) oraz 2,1 km sieci 


kanalizacyjnej za kwotę: 8,2 mln zł (przy planowanej kwocie:  


9,0 mln zł). 


 


     Koszt zadań remontowych sieci wodociągowej wyniósł 2,9 mln zł ( remont 1,5 km) na planowany:  


 4,7 mln zł natomiast remonty sieci kanalizacyjnej w kwocie 2,2 mln zł pozwoliły na remont 0,6 km sieci. 


Wydatkowano również środki na przygotowanie dokumentacyjne, roboty awaryjne oraz renowację nawierzchni drogowych po awariach sieci. 


 


     Z zadań zaplanowanych do realizacji w 2010 roku nie wykonano (do nadal) modernizacji sieci wod.- kan. 


 w ul. 3Maja gdyż roboty sieciowe związane są z robotami torowymi, które do chwili obecnej nie zostały rozpoczęte. 


     Niektóre z zadań, były kontynuowane w 2011 roku i ich realizacja została zakończona w roku bieżącym,  


a w przypadku zadań wieloletnich potrwa w latach następnych ( np. przerzut ścieków z oczyszczalni „Klimzowiec” na oczyszczalnię „Gigablok”). 


Zestawienie tabelaryczne (zał Nr 1) przedstawia szczegółowy opis zadań  


 


 


Większość zadań, zaplanowanych do realizacji w 2011 roku , zgodnie z planem zostanie ukończona.  


Zakończenie niektórych budów , których umowy terminu zakończenia przewidziano do 31.12.2011 lub na pierwsze dni stycznia 2012 roku, może być 


zagrożony przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Są to modernizacje sieci wod-kan w ulicach: Mickiewicza i Zarębskiego oraz sieci 


kan. w ul. Krakowskiej. 
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     Wymiana sieci wod.- kan. w ul. Grzyśki ( Stara Ligota), musi być kontynuowana w 2012 roku ( termin  


zakończenia do 30.06.2012), ze względu na konieczność przerwania robót w 2011 roku, spowodowaną  


rocznym terminem trwania procedury uzyskania zgody na wycinkę drzew. Procedura była prowadzona  


przez MZUiM Katowice oraz Urzędy Miast: Katowic i Rudy Śląskiej.  


 


Nie rozpoczęto zadań: 


 


    -  wymiany sieci wodociągowej w ul. Sosnowej – zadanie koordynowane z robotami kanalizacyjnymi  


                                                                                    KIWK, która odstąpiła od realizacji robót w 2011 roku, 


    -  wymiany sieci kanalizacyjnej w ul. Gromadzkiej – całość robót kanalizacyjnych w tym rejonie jest  


                                                                                          wykonywana przez KIWK, 


 


    -  modernizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Sokolskiej – ze względu na duży zakres modernizacji,  


                                                                                           realizacja musi być skoordynowana z robotami  


                                                                                           drogowymi. 


 


      Roboty modernizacyjno-remontowe Siedziby Spółki oraz budynków na terenie oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała-Centrum”, będą kontynuowane w 


2012 roku. 


 


     Spółka , oprócz zadań inwestycyjnych wykonywanych systemem zleconym w br., szereg zadań realizuje siłami własnymi. 


 


     Rozpoczęcie takiej realizacji następuje w przypadkach niezbędnej konieczności, tj. nasilenia awaryjności sieci lub ograniczeniu możliwości podłączenia do 


sieci nowych odbiorców. 


Siłami własnymi  zrealizowano już modernizacje sieci wodociągowej w ulicach: Zgrzebnioka, Żurawiej, Narutowicza, Leszczynowej, Pod Młynem( I etap).  


Do końca roku planuje się jeszcze realizację w ulicach: Wawelskiej, Tulipanów / Hortensji; natomiast wymiana sieci w ulicach: Bednarskiej, Rolniczej – będzie 


kontynuowana w 2012 roku. 


 


Dodatkowo, ze względu na awaryjność, oraz koordynację z robotami GPW realizowana jest  modernizacja sieci wodociągowej w ul. Lwowskiej która również 


będzie kontynuowana w 2012 roku. 


 


 Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Granicznej (wprowadzona dodatkowo), przeprowadzana metodą bezwykopową, przy sprzyjających warunkach 


atmosferycznych powinna być wykonana w 2011 roku. 


       Planuje się, że Spółka na realizację zadań inwestycyjno-remontowych wydatkuje mniejsze kwoty niż zakładano. Wynika to głównie z różnic między 


wartościami kosztorysów inwestorskich, a wartością umowną robót. 


 


        Należy podkreślić, że w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych, Spółka uzyskuje znacznie korzystniejsze ceny niż przewidują to kosztorysy 


inwestorskie. Oszczędność nakładów, w stosunku do planowanych, kształtuje się na poziomie około 30%. 
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Pozwala to, realizować inwestycje siłami własnymi ( których koszt jest znacznie mniejszy od robót zleconych) lub rozpocząć zadania które nie były 


uwzględnione w planie jednak ze względów technicznych wymagały realizacji.  


 


 


Roboty remontowe 


 


    Plan robót remontowych, przewiduje wydatkowanie środków finansowych na niezbędne remonty kapitalne budynków i budowli oraz urządzeń i instalacji 


wod.-kan. lub też sieci. 


Roboty te realizowane są wg potrzeb, w ramach przyjętych założeń. 


W 2011 roku rozpoczęto remonty budynku głównego Spółki, który będzie kontynuowany w 2012 roku. 


     Rozpoczęto również remont budynków i budowli na terenie oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała-Centrum” – z usuwaniem azbestu oraz 


przeprowadzeniem niezbędnej termorenowacji.  


Roboty te również będą kontynuowane w 2012 roku. 


 


 


 Szczegółowy opis  robót zaplanowanych na 2011 r.  
 


Część tabelaryczna zawiera  plan uchwalony  uchwałą Rady Miasta nr III/20/11 i wykonanie (finansowe i rzeczowe) wg stanu na dzień 31.10.2011. W uwagach 


przedstawiono komentarz do realizacji. 


  


 


Poniżej szczegółowy opis zadań: 


 


 


 


I.   Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne 


 


I. A .  SIEĆ  WODOCIĄGOWA 


 
poz. 1.   Laboratorium                         -   realizację zakończono;  roboty budowlane po odbiorze końcowym, 


 


poz. 2.   ul. Kaskady, Nagietek,           -   roboty wykonane i zafakturowane,      


                   Sumów 


 


poz. 3.   ul. Mroźna                             -   roboty wykonane i zafakturowane,  


                                                                  


poz. 4.   Stara Ligota:                          -   termin zakończenia przesunięty na 30.06.2012;  
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              ul. Grzyśki                                 roboty sieciowe wykonane, 


 


poz. 5.   Wykup sieci od                     -   realizacja na bieżąco,   


              inwestorów zewnętrznych          


 


poz. 6.   ul. Bratków                           -   roboty wykonane i zafakturowane,  


             


                                                      


poz. 7.   ul. Astrów, Fiołków              -   w trakcie realizacji; 


             ( Szeligiewicza – Kościuszki)    termin zakończenia 30.11.2011 – niezagrożony, 


                                                                 


poz. 9.   ul.  Kałuży                             -   w trakcie realizacji;  termin zakończenia: 15.11.2011 – niezagrożony  


                                              


poz. 10  ul. Kanałowa                         -    w trakcie realizacji; termin zakończenia: 31.12.2011 – niezagrożony, 


              (Kamieńska – Sandacza)     


                             


poz. 12. ul. Reja                                  -    roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 13. ul. Wiosenna, Deszczowa,   -     roboty wykonane i zafakturowane, 


             Jesienna, Letnia                          


                                                                                      


poz. 17. ul. Łętowskiego – etap II      -    w trakcie postępowania przetargowego;  


                                                                  realizacja robót, zgodnie z planem w 2012 roku 


 


poz. 25. ul.  Lompy                            -     w realizacji– brak zagrożenia, 


            (Ligonia-Powstańców)   


          


poz. 27. ul. Szopienicka                     -     roboty wykonane i zafakturowane, 


                                      


poz. 29. ul. Truskawkowa /                -     roboty wykonane i zafakturowane, 


                   Hiacyntów                              


 


poz. 30. ul. Klonowa                          -     roboty wykonane i zafakturowane,  


         


poz. 31. ul. Opalińskiego                   -     roboty sieciowe zakończone – brak zagrożenia  


  


poz. 32. ul. Strzelecka                        -     roboty wykonane i zafakturowane,  
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poz. 33. ul. Lotnisko                          -     roboty wykonane i zafakturowane, 


                                                              


poz. 34.  Os. Kukuczki                       -     zgodnie z planem w 2011 opracowywany jest projekt budowlany; 


                                                                  realizacja robót w latach następnych, 


                                                    


poz. 36. ul. Wileńska                          -     zgodnie z planem, w roku bieżącym opracowanie projektu  


                                                                  budowlanego; 


                                                                  roboty do realizacji w 2012 roku. 


 


poz. 37. ul. Pilotów, Karbowa           -      roboty sieciowe zakończone; brak zagrożenia,  


 


poz. 38. ul. Czajek- Gawronów         -      roboty wykonane i zafakturowane,  


 


poz. 39. ul. Kolibrów, Zimorodków  -      zgonie z planem w roku bieżącym opracowywany jest projekt 


                   Lelków                                    budowlany, 


                                                                   roboty do realizacji w 2012 roku, 


 


poz. 40. ul. Mickiewicza                    -      w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia: 07.01.2012 


                                                                   termin zagrożony 


 


poz. 41. ul. Zarębskiego                     -      w trakcie realizacji umowny termin zakończenia: 30.12.2011 –  


                                                                   termin zagrożony 


 


poz. 42. ul. Bukowa                            -     roboty wykonane i zafakturowane,      


 


poz. 43. ul. Kościuszki                        -     w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia: 31.12.2011, 


             (od Pstrągowej do Policji)            termin niezagrożony  


                    


poz. 44. ul. Biuro Obsługi Klienta      -     roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 45. Przygotowanie projektów:    -      w trakcie realizacji – brak zagrożenia 


              Os. Bałtycka; Kościuszki              


              (Górnośląska-Kosów); 


              Książęca; Szpaków-Sikorek; 


              Bażantów-połączenie 


 


poz. 46. Modernizacja budynków      -      w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 31.01.2012 


              siedziby Spółki                             
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poz. 47.  ul. Pod Młynem                    -     realizacja siłami własnymi I etapu realizacji; zakończono, 


 


poz. 48.  ul. Zgrzebnioka                     -     realizacja siłami własnymi; budowa zakończona, 


 


poz. 49.  ul. Żurawia                            -     realizacja siłami własnymi; budowa zakończona, 


 


poz. 50.  ul. Narutowicza                     -     realizacja siłami własnymi; budowa zakończona, 


 


poz. 51.  ul. Leszczynowa                    -     realizacja siłami własnymi; budowa zakończona, 


 


poz. 52.  ul. Lwowska                          -      w trakcie realizacji; kontynuacja w 2012 roku, 


 


poz. 53.  ul. Hortensji / Tulipanów      -      termin zakończenia 31.12.2011; realizacja siłami własnymi; 


                                                                    brak zagrożenia, 


 


poz. 54.  ul. Rolnicza                           -      realizacja silami własnymi; kontynuacja w 2012 roku, 


 


poz. 55.  ul. Bednarska                         -      realizacja silami własnymi; kontynuacja w 2012 roku, 


 


poz. 56.  ul. Wawelska                         -     termin zakończenia 31.12.2011;  realizacja siłami własnymi, 


 


poz. 57. ul. Kordeckiego                      -     kontynuacja  w 2012 roku, 


 


poz. 59. ul. Graniczna                         -      planowany termin zakończenia robót 31.12.2011  


                                                                    termin zagrożony. 


 


 


I.B.  SIEĆ KANALIZACYJNA 
 
poz. 1.  Os. Paderewskiego                    -   w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 31.12.2011 –        


                                                                    termin nie zagrożony 


 


poz. 2.  Stara Ligota:                             -    umowny termin zakończenia przesunięty na 15.06.2012                                        


            ul. Grzyśki                                     ( ze względu na trwającą ponad rok procedurę uzyskania zgody na  


                                                                    wycinkę drzew) ,    


               


poz. 3.  Przerzut ścieków                      -     umowny termin zakończenia :   
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             z oczyszczalni „Klimzowiec”        -  projekt budowlany:  30.06.2012, 


             na „Gigablok”                                -  realizacja do 30.06.2013, 


       


 


poz. 4.  Wykup sieci od inwestorów     -    realizacja na bieżąco,   


             zewnętrznych 


 


poz. 6.  ul. Szybowa                              -     roboty wykonane i zafakturowane,  


                                            


poz. 8.  Koncepcja –                             -      w trakcie realizacji, zakończenie prac koncepcyjnych 


             utylizacja osadów                           w miesiącu  marcu 2012,     


                           


poz. 9.  ul. Sołtysia                               -      roboty wykonane i zafakturowane,    


                                                                                  


poz. 10. Przepompownia ścieków       -       w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia 30.11.2011 - 


            „Paderewski” - modernizacja           termin nie zagrożony 


 


poz. 12. ul. Zarębskiego                      -       w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia 30.12.2011 –  


                                                                     termin zagrożony 


 


poz. 13. ul. Mickiewicza                     -       w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia 07.01.2012 –  


                                                                     termin zagrożony, 


 


poz. 14. ul. Widok ,Dobra                 -         zgodnie z planem w 2011r. zostaje przygotowywany  projekt  


                                                                     budowlany; realizacja w latach następnych, 


 


poz. 16. ul. Wileńska                          -       zgodnie z planem w roku bieżącym opracowanie projektu  


                                                                     budowlanego, 


                                                                     roboty do realizacji w 2012 roku 


 


poz. 17. ul. Klonowa                          -        roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 18. ul. Jagiellońska                     -        roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 19. ul. M. Curie-Skłodowskiej   -        roboty sieciowe zakończone – brak zagrożenia, 


 


poz. 20. ul. Strzelecka                       -         roboty zakończone i zafakturowane, 
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poz. 21. ul. Krakowska                     -         po postępowaniu przetargowym, umowny termin zakończenia  


                                                                     31.12.2012, termin zagrożony 


 


poz. 22. Modernizacja budynków     -         w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 31.01.2012; 


              siedziby Spółki                                


 


poz. 23. Biuro Obsługi Klienta          -         roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 24.  ul. Deszczowa                       -        roboty wykonane i zafakturowane, 


 


poz. 25.  Oczyszczalnia Ścieków         -        roboty wykonane i zafakturowane, 


              przy ul. Szopienickiej 


 


poz. 26.  ul. Kordeckiego                     -        kontynuacja robót w 2012 roku, 


 


 


 


II.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 


 


 


II.A.  SIEĆ  WODOCIĄGOWA 
 


 


poz. 2.  Hydrofornie i pompownie         -    realizacja wg potrzeb remontowych, 


             wody                                                


  


poz. 3.  Renowacja nawierzchni            -    realizacja na bieżąco 


             po awariach sieci                              


                        


poz. 4.  Dokumentacja techniczna         -     realizacja na bieżąco 


 


poz. 5.  Remont zaplecza:                     -      w trakcie realizacji remont Siedziby Spółki; umowny termin  


             ul.Obrońców Westerplatte 89          zakończenia: 20.12.2011r. - termin zagrożony, 


                                                                      kontynuacja robót 2012,    


 


poz. 6.  Remont warsztatu wodomierzy  -    projekt budowlany w trakcie realizacji, roboty budowlane lata  


             ul. Piastów                                        następne 
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poz. 7.  Rezerwa na roboty                     -     w ramach rezerwy wykonywane są remonty awaryjne, realizacja, 


             nieprzewidziane                               których jest niezbędna, dla funkcjonowania obiektów i sieci    


 


  


 


II.B. SIEĆ  KANALIZACYJNA 
 


  
poz. 1.  Renowacja nawierzchni                -  realizacja na bieżąco,,   


             po awariach sieci                               


 


poz. 2. Dokumentacja techniczna              -   w trakcie realizacji, 


            (ul. Wajdy; ul. Zbożowa)                    


 


poz. 3.  Przepompownie ścieków             -    nakłady ponoszone na remonty instalacyjne i budowlane,  


                                                                       według potrzeb      


                                                            


poz. 4.  Oczyszczalnie ścieków                 -   nakłady ponoszone na remonty instalacyjne i budowlane,  


                                                                        według potrzeb, 


 


poz. 5.  Oczyszczalnia „Dąbrówka Mała” -   w trakcie realizacji roboty remontowe instalacji i urządzeń oraz  


                                                                        usuwanie azbestu z budynków i budowli.  


                                                                        Kontynuacja robót w 2012 r. 


 


poz. 6.  Rezerwa na roboty                        -   nakłady wykorzystywane na niezbędne remonty awaryjne; 


             nieprzewidziane                                      


                                                                                                             


poz. 8.  Remont zaplecza                          -    w trakcie realizacji, kontynuacja w 2012 r. 
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                SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH 


w POSIADANIU  KATOWICKICH  WODOCIĄGÓW  SPÓŁKA  AKCYJNA   w  ZAKRESIE  ROKU  2010 


 


        


Zał. Nr 1 


WYKONANIE ZA OKRES   01.01.2010r. - 31.12.2010r. 


         I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE 
 I. A SIEĆ WODOCIĄGOWA 


      poz.   Terminy Wartość Źródła Plan nakłady Wykonanie   


pl. Wyszczególnienie zadań rozpoczęcia całkowita finansowania w 2010 r.   Uwagi 


    i zakończenia [zł]   [zł] finans. - zł rzecz. - m   


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Laboratorium                                          2009-2010 2 500 000 śr. własne 2 000 000 358 367,42 0,00 


realizacja zak.w 


2011r. 


2 Murckowska Ø 500 L=1800m                                           2009-2010 2 200 000 śr. własne 2 200 000 1 660 809,68 1 720,00 zad. zakończono 


3 Łętowskiego II et. Ø 225/160/110/90/63/40                                         2009-2010 720 000 śr. własne 720 000 573 184,42 1 865,66 zad. zakończono 


4 Tyska Ø 160/110/90/63/40   L=851m                                         2009-2010 425 000 śr. własne 425 000 339 928,64 885,90 zad. zakończono 


5 Kokociniec Ø 110/40 L=456.5m                                        2009-2010 135 000 śr. własne 135 000 115 131,16 495,75 zad. zakończono 


6 Pietrusińskiego Ø 160/40 L=950m                                          2009-2010 300 000 śr. własne 300 000 289 768,07 1 001,30 zad. zakończono 


  Jeżynowa, Borówkowa, Skrzypów, Widłaków,             


zad. zakończono 7 Paproci  Ø 110/63/40  L=2130m                                        2009-2010 500 000 śr. własne 500 000 491 554,14 1 987,75 


8 Czarnieckiego Ø 110  L=460m                                           2009-2010 100 000 śr. własne 100 000 46 195,04 1,14 zad. zakończono 


  Załęska Hałda, Upadowa, Bocheńskiego               


9 Ø 160/110/63  L=1600m                                           2009-2010 700 000 śr. własne 700 000 690 948,12 2 036,10 zad. zakończono 


  Kaskady, Nagietek, Sumów             realizacja 


10 Ø 160/110/40 L=2720m                                          2009-2011 2 000 000 śr. własne 1 100 000 817 811,55 2 808,50 


zakończona w 


2011r. 


11 Francuska (nr 70-Gawronów)  Ø 160  L=650m                                          2010 1 950 000 śr. własne 1 950 000 651 292,39 2 211,70 


realizacja zak.w 


2011r. 


12 Krzyżowa  Ø 160/110/90/63/40       L=682.5m                                           2010 785 000 śr. własne 785 000 226 092,95 628,70 zad. zakończono 


  3 Maja  (Plac Wolności - Rynek)             


zadanie nie 


rozpoczęte; 


13 Ø 225/160/40  L=918.0m                                      2010 1 200 000 śr. własne 1 200 000 2 266,00 0,00 


koordynacja z TŚl 


S.A. 


14 Ligocka Ø 225/200/160/110/90/63/40 L=1979.0                                         2010 700 000 śr. własne 700 000 852 211,20 1 943,60 zad. zakończono 


15 Mroźna  Ø 110/90/63/40                L=1388.5m                                           2010-2012 880 000 śr. własne 400 000 75,69 0,00 


realizacja zak.w 


2011r. 
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16  Stara Ligota: Grzyśki, Wozaków, Średnia,               


  Pokładowa, Rębaczy, Tomasza, Wodospady               


 


Ø 160/110/90/63/40                      L=250.5m                                         2010-2012 3 943 000 śr. własne 500 000 252 928,80 607,00 w realizacji 


17 Fojcika  Ø 110                               L=220.0m                                          2010 250 000 śr. własne 250 000 37 100,83 193,55 zad. zakończono 


18 Klonowa Ø 160/110/93/63             L=1000.0m                                           2010 1 200 000 śr. własne 1 200 000 320 906,97 900,00 


realizacja zak.w 


2011r. 


19 Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych                                        2010-2011 1 400 000 śr. własne 700 000 1 253 968,23 0,00 
w realizacji na 
bieżąco 


20 Zaplecze (Biuro Obsługi Klienta) 2010 638 000 śr. własne 638 000 318 038,85 0,00 


realizacja zak.w 


2011r. 


32 Truskawkowa  Ø 160 + przyłącza    L=380.0m                                        2010 350 000 śr. własne 350 000 116,50 0,00 


realizacja zak.w 


2011r. 


  Razem plan       16 853 000 9 298 696,65 19 286,65   


         1 2 3 4 5 6 7 8 9 


  Burowiecka     Ø 225     śr.własne  - 99 011,96 105,00 zad. zakończono 


  Saloniego       Ø 110     śr.własne - 16 000,00 0,00 dokumentacja 


  Pod Młynem    Ø 160     śr.własne - 14 212,65 0,00 dokumentacja 


  Poznańska       Ø 160     śr.własne - 19 000,00 0,00 dokumentacja 


  Raciborska      Ø 350/300/160/63     śr.własne - 514,94 0,00 dokumentacja 


  Spokojna     śr.własne - 24 000,00 0,00 dokumentacja 


  Kępowa          Ø 40 przyłącze     śr.własne - 3 700,00 5,00 zad. zakończono 


  Wiosenna, Deszczowa, Jesienna, Letnia     śr.własne - 165,04 0,00 dokumentacja 


  Kałuży            Ø 160     śr.własne - 32 000,00 0,00 dokumentacja 


  Szopienicka     Ø 400     śr.własne - 500 260,16 728,00 
realizacja zak. w 
2011r. 


  Żurawia     śr.własne - 25 700,00 0,00 dokumentacja 


  Astrów, Fiołków     śr.własne - 186,00 0,00 dokumentacja 


  Czajek, Gawronów, Wróbli, Pliszek     śr.własne - 3 671,21 0,00 dokumentacja 


  Opalińskiego     śr.własne - 1 356,68 0,00 dokumentacja 


  Razem poza planem       - 739 778,64 838,00   


  RAZEM      I.A   SIEĆ WODOCIĄGOWA       16 853 000 10 038 475,29 20 124,65   
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I. B SIEĆ KANALIZACYJNA 


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 


  
Os. Paderewskiego (przepompownia + sieć 
kan.)               


1 Ø 0.4/0.3/0.2                            L=250.0m                                          2008-2011 9 000 000 śr.własne 2 000 000 1 752 531,07 769,40 w realizacji 


2 Hercena - Szmausa  Ø 315/200  L=300.0m                                       2010 360 000 śr.własne 360 000 353 638,15 315,00 zad. zakończono 


  3 Maja   (Plac Wolności - Rynek)             
zadanie nie 
rozpoczęte; 


3 Ø 1900/600                               L=100.0m                                          2010 2 300 000 śr.własne 2 300 000 228,00 0,00 
koordynacja z TŚl 
S.A. 


 4 Kolektor "Ślepiotka"  -  przelewy             


realizacja 


przesunięta 


 


Ø 1400/800                               L=108.0m                                         2010 250 000 śr.własne 250 000 22 962,50 0,00 na lata następne 


5 Zaplecze  (Biuro Obsługi Klienta)                                         2010 462 000 śr.własne 462 000 214 408,38 0,00 
realizacja zak. w 
2011r. 


 6 Stara Ligota: Grzyśki, Wozaków, Średnia,                


  Pokładowa, Rębaczy, Tomasza, Wodospady               


 


Ø 600/315                                 L=3300.0m                                          2010-2015 6 000 000 śr.własne 500 000 98 070,00 87,50 w realizacji 


  Przerzut ścieków z oczyszczalni "Klimzowiec"             


zadanie 


kontynuowane 


7 na "Gigablok" Ø 600                    L=2900.0m                                         2010-2011 8 000 000 śr.własne 500 000 651,24 0,00 w latach 2011÷2013 


8 Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych                                       2010-2011 4 000 000 śr.własne 2 500 000 4 242 156,68 0,00 
w realizacji na 
bieżąco 


12 Koncepcja - utylizacja osadów 2010-2011 200 000 śr.własne 100 000 0,00 0,00 realizacja w latach  


                2011 ÷ 2012 


  Razem plan       8 972 000 6 684 646,02 1 171,90   


  Klonowa     śr.własne - 241 231,14 270,00 


realizacja zak. w 


2011r. 


  Kępowa           Ø 315/200                                            śr.własne - 1 229 403,73 557,00 zad. zakończono 


  Czarnieckiego   Ø 315                                            śr.własne - 47 244,75 100,53 zad. zakończono 


  Sołtysia     śr.własne - 2 197,33 0,00 dokumentacja 


  Razem poza planem       - 1 520 076,95 927,53   


  RAZEM      I.B   SIEĆ KANALIZACYJNA       8 972 000 8 204 722,97 2 099,43   


  OGÓŁEM    I      sieć wod. - kan.,    w tym:          25 825 000 18 243 198,26   X   


  Razem      I.A   sieć wodociągowa         16 853 000 10 038 475,29 20 124,65   


  Razem      I.B    sieć kanalizacyjna       8 972 000 8 204 722,97 2 099,43   
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II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY i WPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
 II. A SIEĆ WODOCIĄGOWA 


      


         


poz.   Terminy Wartość Źródła 
Plan 


nakłady Wykonanie   


pl. Wyszczególnienie zadań rozpoczęcia całkowita finansowania w 2010 r.   Uwagi 


    


i 


zakończenia w zł   [zł] finans. - zł rzecz. - m   


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Monitoring sieci 2010-2011 757 000 śr. własne 377 000 0,00 0,00 


realizacja siłami 


własnymi 


2 Hydrofornie i pompownie wody 2010-2011 2 000 000 śr. własne 800 000 0,00 0,00   


3 Renowacja nawierzchni po awariach sieci 2010-2011 2 550 000 śr. własne 1 200 000 950 810,15 0,00 
w realizacji na 
bieżąco 


4 Dokumentacja techniczna 2010-2011 300 000 śr. własne 150 000 100 799,80 0,00 


w realizacji na 


bieżąco 


5 Rem.zapleczy: Milowicka, Obr.Westerplatte  2010-2011 1 550 000 śr. własne 1 050 000 283 070,90 0,00 w realizacji  


                


w latach 2011 ÷ 


2013 


  Razem        3 577 000 1 334 680,85 0,00   


6 Razem rezerwa na roboty nieprzewidziane 2010 3 535 400 śr. własne 1 158 400 1 610 670,63 1 505,60   


  Łętowskiego   Ø 315 awaria     śr. własne - 28 198,51 35,00 zad. zakończono 


  Pusta            Ø 110/90/40     śr. własne - 18 848,72 90,25 zad. zakończono 


  Załęska         Ø 500/315/225/160/110/90/63/40     śr. własne - 894 000,00 980,85 zad.zakończono 


  Studnia KAT-80 Kościuszki     śr. własne - 669 623,40 399,50 
realizacja zak. w 
2011r. 


  RAZEM    II.A   SIEĆ WODOCIĄGOWA       4 735 400 2 945 351,48 1 505,60   
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         II.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY i WPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
 II.B SIEĆ KANALIZACYJNA 


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Renowacja nawierzchni po awariach sieci 2010-2011 720 000 śr. własne 320 000 271 710,49 0,00 


w realizacji na 


bieżąco 


2 Dokumentacja techniczna 2010-2011 220 000 śr. własne 120 000 19 581,90 0,00 


w realizacji na 


bieżąco 


3 Przepompownie ścieków 2010-2011 1 000 000 śr. własne 236 400 11 470,00 0,00 
w realizacji na 
bieżąco 


4 Oczyszczalnie ścieków 2010-2011 2 350 000 śr. własne 500 000 260 760,73 0,00 


w realizacji na 


bieżąco 


5 Oczyszczalnia Janów - likwidacja 2010 100 000 śr. własne 100 000 0,00 0,00 


realizacja 


przesunięta 


                na lata następne 


6 Oczyszczalnia "S-ce Centrum" OSD 2010-2011 2 402 000 śr. własne 731 000 684 701,06 0,00 w realizacji 


  Razem       2 007 400 1 248 224,18 0,00   


7 Razem   rezerwa na roboty nieprzewidziane 2010 3 000 000 śr. własne 1 500 000 960 968,53 624,42   


,, Górniczego Stanu                     Ø 315     śr. własne - 46 449,48 37,55 zad. zakończono 


,, Północna 37 - 39                      Ø 500     śr. własne - 42 895,00 29,00 zad. zakończono 


,, Panewnicka 11                         Ø 250     śr. własne - 35 522,92 15,00 zad. zakończono 


,, Pusta                                       Ø 315     śr. własne - 203 400,89 208,80 zad. zakończono 


,, Brynowska, Dworska                 Ø 200     śr. własne - 47 537,49 19,37 zad. zakończono 


,, Lelków, Kolibrów                       Ø 315     śr. własne - 76 298,06 20,00 zad. zakończono 


,, Kołobrzeska nr 9                       Ø 315/200     śr. własne - 66 341,00 66,00 zad. zakończono 


,, Ligonia                                     Ø 500     śr. własne - 44 720,09 11,00 zad. zakończono 


,, Armii Krajowej nr 68     śr. własne - 42 000,00 0,00 zad. zakończono 


,, Armii Krajowej nr 16a               Ø 200     śr. własne - 30 315,32 21,15 zad. zakończono 


,, Kostki Napierskiego     śr. własne - 26 000,00 0,00 zad. zakończono 


,, Młyńska     śr. własne - 171 987,28 106,55 zad. zakończono 


,, Pośpiecha     śr. własne - 127 501,00 90,00 dokumentacja 


  RAZEM    II.B  SIEĆ KANALIZACYJNA       3 507 400 2 209 192,71 624,42   


  OGÓŁEM  II     sieć wod. - kan.,    w tym:       8 242 800 5 154 544,19   X   


  Razem    II.A  sieć wodociągowa       4 735 400 2 945 351,48 1 505,60   


  Razem    II.B  sieć kanalizacyjna       3 507 400 2 209 192,71 624,42   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 


  


OGÓŁEM   I+II   (sieć wod. - kan.), w 


tym:       34 067 800 23 397 742,45   x   


  Ogółem    I         (sieć wod. - kan.)       25 825 000 18 243 198,26 x   


  Ogółem    II        (sieć wod. - kan.)       8 242 800 5 154 544,19 x   


         


         


 
Katowice, dnia  29.11.2011r. 
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                SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH 


w POSIADANIU  KATOWICKICH  WODOCIĄGÓW  SPÓŁKA  AKCYJNA   w  ZAKRESIE  ROKU  2011 


 


        


Zał. Nr 2 


WYKONANIE ZA OKRES   01.01.2011r. - 31.10.2011r. 


         I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE 
 I. A SIEĆ WODOCIĄGOWA 


      poz.   Terminy Wartość Źródła Plan nakłady Wykonanie   


pl. Wyszczególnienie zadań rozpoczęcia całkowita 


finansowani


a w 2011 r.   Uwagi 


    i zakończenia [zł]   [zł] finans. - zł rzecz. - m   


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Laboratorium 2009-2011 3 253 200 śr. własne 2 800 000 2 392 001,03 0,00 zad. wykonano 


2 Kaskady, Nagietek, Sumów               


  Ø 160/110/40                              L=2720,0m 2009-2011 975 000 śr. własne 550 000 181 084,28 735,80 zad. wykonano 


3 Mroźna   Ø 110/90/63/40              L=1388,5m                                           2010-2011 530 200 śr. własne 440 000 531 350,15 1 331,95 zad. wykonano 


4 Stara Ligota: ul.Grzyśki             kontynuacja robót 


  Ø 160/110/90/63/40                     L=250,5m 2010-2011 410 500 śr. własne 230 000 0,00 0,00 do 15.06.2012r. 


5 Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych 2010-2011 1 550 000 śr. własne 800 000 813 200,36 0,00 realizacja na bieżąco 


6 Bratków   Ø 160/40                       L=269,0m                                           2011 342 200 śr. własne 342 200 111 762,79 274,20 zad. wykonano 


7 Astrów, Fiołków  (Szeligiewicza-Kościuszki)             zakończenie do 


  Ø 160/63                                     L=450,0m 2011 450 000 śr. własne 450 000 607,18 0,00 30.11.2011r. 


9 Kałuży  Ø 160/110/63/40               L=1490,0m                                           2011 541 200 śr. własne 541 200 156 549,02 819,00 
zakończenie do 
15.11.2011r. 


10 Kanałowa  (Kamieńska - Sandacza)             zakończenie do  


  Ø 160/40                                     L=800,0m 2011 800 000 śr. własne 800 000 0,00 0,00 31.12.2011r. 


12 Reja  Ø 110                                  L=150,0m                                           2011 130 900 śr. własne 130 900 1 148,62 0,00 zad. wykonano 


13 Wiosenna, Deszczowa, Jesienna, Letnia               


  Ø 160/110/63/40                          L=1778,0m 2010-2011 1 458 000 śr. własne 1 458 000 566 958,73 1 719,80 zad. wykonano 


17 Łętowskiego - etap II             po postępowaniu 


  Ø 225/110/90/63/40                     L=706,0m 2011-2012 748 500 śr. własne 50 000 35,00 0,00 


przetargowym-realizacja 


2012 


25 Lompy  (Ligonia - Powstańców)             zakończenie 


  Ø 400                                          L=125,0m 2011 200 000 śr. własne 200 000 3 637,84 0,00 do 15.12.2011r. 
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27 Szopienicka  Ø 400                       L=1100,0m                                           2010-2011 1 989000 śr. własne 1 489 000 1 504 760,52 1 879,60 zad. wykonano 


29 Truskawkowa - Hiacyntów               


  Ø 160/90/63/40                           L=788,0m 2010-2011 350 000 śr. własne 350 000 264 302,91 787,35 zad. wykonano 


30 Klonowa  Ø 160/110/63/40            L=1234,0m                                           2010-2011 730 000 śr. własne 440 000 450 340,71 386,20 zad. wykonano 


31 Opalińskiego  Ø 160/40                 L=250,0m                                           2011 250 000 śr. własne 250 000 31 981,13 180,00   


32 Strzelecka  Ø 160/110/90/63         L=420,0m                                           2011 400 000 śr. własne 400 000 157 497,22 370,35 zad. wykonano 


33 Lotnisko  Ø 160/90/63                   L=375,0m                                           2010-2011 140 000 śr. własne 120 000 148 074,24 421,05 zad. wykonano 


         


         34 Os. Kukuczki  Ø 225/160/110/90/63  L=3000,0m                                           2011-2013 2 000 000 śr. własne 100 000 23 286,13 0,00 projekt bud. - 2011; 


                


realizacja robót 2012-


2013 


35 Sosnowa  Ø 160/110/40                L=1770,0m                                           2011 550 000 śr. własne 550 000 0,00 0,00 koordynacja z KIWK; 


                
przesunięte na lata 
następne 


36 Wileńska  Ø 160/63/40                  L=1000,0m                                           2011-2012 900 000 śr. własne 300 000 4 397,75 0,00 2011-projekt budowlany 


                2012- realizacja 


37 Pilotów Ø 160/90/63                      L=375,0m               


  Karbowa Ø 110/40                        L=360,0m 2011-2012 500 000 śr. własne 500 000 136 066,35 230,00 zad. wykonano 


38 Czajek ,Gawronów  Ø 225/160       L=190,0m                                           2011 120 000 śr. własne 120 000 59 811,81 181,50 zad. wykonano 


39 Kolibrów, Zimorodków, Lelków             2011- projekt budowlany 


   Ø160/110/63/40                          L=1400,0m 2011-2012 1 400 000 śr. własne 400 000 8 629,77 0,00 2012- realizacja 


40 Mickiewicza  Ø 225/110/40            L=1660,0m                                           2011 2 000 000 śr. własne 2 000 000 356,00 0,00 


zakończenie do 


07.01.2012r. 


41 Zarębskiego  Ø 110/40                  L=500,0m                                           2011 500 000 śr. własne 500 000 2 942,08 0,00 
zakończenie do 
30.12.2011r. 


42 Bukowa  Ø 160                             L=200,0m                                           2011 286 200 śr. własne 286 200 41 831,80 90,00 zad. wykonano 


43 Kościuszki  (od Pstrągowej  do  Policji)             zakończenie 


  Ø 500                                          L=1455,0m 2011 2 200 000 śr. własne 2 200 000 1 353,50 0,00 do 31.12.2011r. 


44 Biuro Obsługi Klienta 2010-2011 638 000 śr. własne 150 800 331 409,05 0,00 zad. wykonano 


45 Dokumentacje techniczne 2011 250 000 śr. własne 250 000 90 306,13 0,00 w trakcie realizacji 


46 Modernizacja budynków siedziby Spółki 2011 450 000 śr. własne 450 000 6 147,00 0,00 
zakończenie do 
31.01.2012r. 


  Razem plan       19 648 300 8 021 829,10 9 406,80   


  Pod Młynem    Ø 160     śr. własne  - 273 295,42 374,90 zad. wykonano 


  Zgrzebnioka    Ø 160                       L=230,0m     śr. własne - 42 039,75 287,00 zad. wykonano 


  Żurawia          Ø 160/90/63             L=485,0m     śr. własne - 99 047,99 0,00 zad. wykonano 







  


 


  


18 


  Lwowska        Ø 500                       L=1050,0m     śr. własne - 501 394,00 583,85 


zakończenie do 


30.06.2012r. 


  Hortensji i Tulipanów  Ø 160/40       L=750,0m     śr. własne - 20 784,26 0,00 


zakończenie do 


31.12.2011r. 


  Rolnicza         Ø 160/40                   L=257,0m     śr. własne - 0,00 0,00 kontynuacja 2012r. 


  Bednarska      Ø 160/40                   L=660,0m     śr. własne - 87 822,58 0,00 kontynuacja 2012r. 


  Narutowicza   Ø 110/90/63              L=228,0m     śr. własne - 58 113,39 212,15 zad. wykonano 


  Radockiego, Szewska     śr. własne - 511,40 0,00 w trakcie realizacji 


  Głogowa  (od Barcelońskiej)    Ø 160     śr. własne - 465,53 133,40 zad. wykonano 


  Leszczynowa  Ø 160                      L=348,85m     śr. własne - 54 808,91 0,00 zad. wykonano 


  Wawelska      Ø 110/40                 L=114,0m       śr. własne - 457,77 0,00 


zakończenie do 


31.12.2011r. 


  Razem poza planem       - 1 138 741,00 1 591,30   


  RAZEM      I.A   SIEĆ WODOCIĄGOWA       19 648 300 9 160 570,10 10 998,10   


         I. B SIEĆ KANALIZACYJNA 


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Os.Paderewskiego  Ø 0,4/0,3/0,2     L=380,0m                                        2011 2 365 000 śr.własne 2 365 000 1 104 259,83 384,25 


zakończenie do 


30.12.2011r. 


2 Stara Ligota:Grzyśki  Ø 0,6/0,4/0,2   L=290,0m                                       2010-2011 480 000 śr.własne 390 000 55,05 0,00 
przesunięcie do 
15.06.2012r. 


3 Przerzut ścieków z ocz.Klimzowiec na Gigablok 2011-2013 6 000 000 śr.własne 300 000 0,00 0,00 projekt do 30.06.2012r. 


                


realizacja do 


30.06.2013r. 


4 Wykup sieci od inwestorów zewnętrznych 2010-2011 4 950 000 śr.własne 1 750 000 1 334 185,51 0,00 w realizacji 


6 Szybowa  Ø 0,3/0,2                          L=150,0m                                      2011 300 000 śr.własne 300 000 87 913,09 144,59 zad. wykonano 


8 Koncepcja - utylizacja osadów 2011 200 000 śr.własne 200 000 0,00 0,00 zakończenie do II.2012r. 


9 Sołtysia nr 55,57,59,59a   Ø 0,3/0,2   L=215,0m                                        2011 135 000 śr.własne 135 000 51 134,46 133,92 zad. wykonano 


10 Przep.ścieków "Paderewski" modernizacja 2011 1 315 800 śr.własne 1 315 800 80 988,81 0,00 


zakończenie do 


30.11.2011r. 


11 Gromadzka (od 61 do 36)   Ø 0,3      L=140,0m                                        2011 220 000 śr.własne 220 000 353,27 0,00 realizacja przez KIWK 


12 Zarębskiego    Ø 0,3/0,2                   L=380,0m                                       2011 600 000 śr.własne 600 000 3 271,52 0,00 


zakończenie do 


30.12.2011r. 


13 Mickiewicza Ø 1,6/1,0;1,5/1,0;1,8/1,2;1,27/1,35                                        2011 2 000 000 śr.własne 2 000 000 0,00 0,00 


zakończenie do 


07.01.2012r. 


14 Widok         Ø 0,4/0,3/0,2                 L=390,0m                      2011-2012 550 000 śr.własne 50 000 0,00 0,00 2011- projekt 


                realizacja- lata następne 
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15 Sokolska  (Pl. Wolności - Mickiewicza)             realizacja przesunięta 


  Ø 1,5/0,9; 1,2/0,9                           L=360,0m 2011-2012 4 500 000 śr.własne 500 000 0,00 0,00 na lata następne 


16 Wileńska      Ø 0,5/0,4/0,3/0,2         L=1000,0m                                        2011-2012 1 500 000 śr.własne 500 000 4 698,00 0,00 


2011- projekt 


budowlany; 


                2012- realizacja 


17 Klonowa       Ø 315/200                   L=715,0m 2010-2011 653 900 śr.własne 395 000 521 999,21 406,35 zad. wykonano 


18 Jagiellońska  (Lompy - Francuska)               


  Ø 0,8/0,5; 0,6/0,4                           L=200,0m 2011 600 000 śr.własne 600 000 247 781,00 281,95 zad. wykonano 


19 M. Curie - Skłodowskiej               


   Ø 0,7/0,5; 0,6/0,4; 0,3                     L=610,0m 2011 1 600 000 śr.własne 1 600 000 0,00 0,00 zad. wykonano 


20 Strzelecka     Ø 0,5                         L=300,0m 2011 650 000 śr.własne 650 000 293 923,23 227,30 zad. wykonano 


21 Krakowska - HMN    Ø 1,2                L=100,0m                                      2011 450 000 śr.własne 450 000 0,00 0,00 zad. wykonano 


22 Modernizacja budynków siedziby Spółki 2011 300 000 śr.własne 300 000 3 960,00 0,00 


zakończenie do 


31.01.2012r. 


23 Biuro Obsługi Klienta 2010-2011 462 000 śr.własne 100 500 220 910,04 0,00 zad. wykonano 


  Razem plan       14 721 300 3 955 433,02 1 578,36   


  Deszczowa      śr.własne - 68 629,62 86,35 zad. wykonano 


  Oczyszczalnia ścieków przy ul.Szopienickiej     śr.własne - 14 590,00 0,00 zad. wykonano 


  Razem poza planem       - 83 219,62 86,35   


  RAZEM      I.B   SIEĆ KANALIZACYJNA       14 721 300 4 038 652,64 1 664,71   


  OGÓŁEM    I      sieć wod. - kan.,    w tym:          34 369 600 13 199 222,74   X   


  Razem      I.A   sieć wodociągowa           9 160 570,10 10 998,10   


  Razem      I.B    sieć kanalizacyjna         4 038 652,64 1 664,71   
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II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY i WPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
 II. A SIEĆ WODOCIĄGOWA 


      


         poz.   Terminy Wartość Źródła Plan nakłady Wykonanie   


pl. Wyszczególnienie zadań rozpoczęcia całkowita finansowania w 2011 r.   Uwagi 


    i zakończenia w zł   [zł] finans. - zł rzecz. - m   


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


2 Hydrofornie i pompownie wody 2010-2011 2 000 000 śr. własne 200 000 0,00 0,00 remonty instalacji 


3 Renowacja nawierzchni po awariach sieci 2010-2011 2 550 000 śr. własne 1 350 000 893 933,95 0,00 realizacja na bieżąco 


4 Dokumentacja techniczna 2010-2011 250 000 śr. własne 100 000 34 145,26 0,00 w trakcie realizacji 


5 Rem.zapleczy:Milowicka,Obr.Westerplatte 2010-2011 1 550 000 śr. własne 600 000 136 563,08 0,00 kontynuacja w 2012r. 


7 Remont warsztatu wodomierzy ul.Piastów 2011-2013 500 000 śr. własne 200 000 0,00 0,00 2011- projekt budowlany 


                2012-2013 - realizacja 


  Razem        2 450 000 1 064 642,29 0,00   


6 Razem rezerwa na roboty nieprzewidziane 2010-2011 3 300 000 śr. własne 1 476 400 244 548,20 88,90   


  Gen.Jankego           Ø 500                             śr. własne - 29 184,00 32,00 zad. wykonano 


  Kościuszki               Studnia KAT - 80     śr. własne - 188 844,20 56,90 zad. wykonano 


  Montaż nawiewników     śr. własne - 26 520,00 0,00 zad. wykonano 


  RAZEM    II.A   SIEĆ WODOCIĄGOWA       3 926 400 1 309 190,49 88,90   


         


         II.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY i WPROWADZENIE ŚCIEKÓW 


 II.B SIEĆ KANALIZACYJNA 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Renowacja nawierzchni po awariach sieci 2010-2011 620 000 śr. własne 300 000 214 583,84 0,00 realizacja na bieżąco 


2 Dokumentacja techniczna 2010-2011 100 000 śr. własne 100 000 38 017,21 0,00 w trakcie realizacji 


3 Przepompownie ścieków 2010-2011 200 000 śr. własne 200 000 107 520,00 0,00 remonty instalacji 


4 Oczyszczalnie ścieków 2010-2011 200 000 śr. własne 200 000 70 363,11 0,00 remonty urządzeń 


5 Oczyszczalnia "Dąbrówka Mała - Centrum" 2010-2011 1 671 000 śr. własne 1 671 000 294 150,00 0,00 
remont instalacji; 
usuwanie 


                
azbestu;kontynuacja 
2012r. 


7 Remont Oddziału Kanalizacji 2011-2012 300 000 śr. własne 100 000 0,00 0,00 


2011-2012 projekt 


budowlany; 


      
 


  
 


  
 


realizacja lata następne 


8 Remont zapleczy (rob. Inst. - budowlane) 2011 300 000 śr. własne 300 000 31 175,84 0,00 w trakcie realizacji; 


                kontynuacja 2012r. 
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  Razem       2 871 000 755 810,00 0,00   


6 Razem   rezerwa na roboty nieprzewidziane 2010-2011 2 550 000 śr. własne 1 103 200 265 435,37 162,56   


  Pośpiecha                                  Ø 0,3/0,2     śr. własne - 184 609,06 91,95 zad. wykonano 


,, Cicha                                        Ø 0,3/0,2     śr. własne - 72 355,95 70,61 zad. wykonano 


,, Kołodzieja remont studni K 271     śr. własne - 8 470,36 0,00 zad. wykonano 


  RAZEM    II.B  SIEĆ KANALIZACYJNA       3 974 200 1 021 245,37 162,56   


  OGÓŁEM  II     sieć wod. - kan.,    w tym:       7 900 600 2 330 435,86   X   


  Razem    II.A  sieć wodociągowa         1 309 190,49 88,90   


  Razem    II.B  sieć kanalizacyjna         1 021 245,37 162,56   


         


         1 2 3 4 5 6 7 8 9 


  OGÓŁEM   I+II   (sieć wod. - kan.), w tym:       42 270 200 15 529 658,60   x   


  Ogółem    I         (sieć wod. - kan.)       34 369 600 13 199 222,74 x   


  Ogółem    II        (sieć wod. - kan.)       7 900 600 2 330 435,86 x   


         


         


 
Katowice, dnia  29.11.2011r. 


        









